Iterationsplan/Sprint Backlog

Vecka 21. Iteration 6.

Analys av föregående iteration.

Det gick bra i början av veckan. Men jag fick ett bakslag. Jag fick göra om strukturen och tänka om i delen om att hantera kommentarer. Det tog lite tid men det blev till det bättre. Om man ser på helheten av veckan så är jag nöjd. Jag han med det som jag skulle, nästan. Ville komma igång med bildgalleriet. Känner att jag har missat en del med dokumentationen som jag ska jobba på denna iteration. Och kommer lägga in extra tid för design. Ser det som en stor risk att inte hinna bli klar i tid med det.

Tidsrapport

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Dokumentera	Iterationsplan Risklista m.m.	Klar	2h	2h
Dokumentera	Redigering och komplettering av doc	Klar	2h	3h
AF1.9.2 Ladda upp en bild i bilarkivet	Skapa kod/sida för att lägga till en bild	Klar	1h	1h
AF1.9.2 Ladda upp en bild i bilarkivet	-Skapa funktionen att hämta bild från media	Klar	1h	1h
AF1.9.2 Ladda upp en bild i bilarkivet	-Spara bild i "storage"	Klar	4h	2h
AF1.9.2 Ladda upp en bild i bilarkivet	-Visa alla bilderna som finns i galleriet	Klar	2h	1h
AF1.9.2 Ladda upp en bild i bilarkivet	-Visa en bild en och en = Fancybox	Klar (buggar finnns+css)	4h	3h
3 Design	Från "Listan"!	Ej klarNu börjad	4h	2h
		Summa	20h	15h
		Tid sedan föregående iteration		149h

	Tid t	d totalt i projektet		164h
--	-------	----------------------	--	------

 $\underline{Burndownchart} - ej\ obligatoriskt$

(Frivilligt)