Iterationsplan/Sprint Backlog

Vecka 19. Iteration 4.

Analys av föregående iteration.

Jag försökte fokusera mycket på att få till dokumentationen bra. Jag tycker att jag har kontroll över den just nu. Det som gick mindre bra var att jag fastnade på hur det ska fungera med roller. På login delen. Beslutade att gå vidare i projektet för att implementera det senare. Kanske fungerar så som jag har det än då. Efter att ha haft en seg start så känns det som om det börjar gå lättare. Jag började på databasen, installerade, modellerade, implementerade och började skriva på lagrade procedurerna.

Tidsrapport

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Dokumentera	Risklista Iterationsplan m.m.	Klar	2h	2h
AF0.5 Databas	Skriva lagrade procedurer	Klar	2h	2h
AF0.5 Databas	Testa lagrade procedurerna. CRUD funktion	Klar	1h	2h
AF0.5 Databas	Skapa connection mellan visual studio och sql	Klar	1h	1h
AF1.1 Skriva ett blogginlägg	Skapa en .aspx för en användare. +1h för att komma igång.	Klar	2h	2h
AF1.1 Skriva ett blogginlägg	Skriv kod för att skapa ett blogginlägg	Klar	1h	1h
AF1.1 Skriva ett blogginlägg	"Koppla på databasen"	Klar	1h	2h
AF1.1 Skriva ett blogginlägg	Spara ett blogginläggi databasen	Klar	1h	1h
AF1.2 Visa ett blogginlägg	Skapa kod för att kunna titta på ett blogginlägg	Klar	1h	1h
AF1.2 Visa ett	"Koppla på databasen"	Klar	1h	1h

AF1.2 Visa ett blogginlägg	Hämta alla blogginlägg som är skrivna av dig	Klar	1h	2h
AF1.2 Visa ett blogginlägg	Skapa en sida där man kan se alla blogginlägg	Klar	1h	1h
AF1.2 Visa ett blogginlägg	"Koppla på databasen"	Klar	1h	1h
AF1.2 Visa ett blogginlägg	Hämta alla blogginläggsom är skrivna av alla	Klar	1h	1h
AF1.3 Redigera ett bloginlägg	Skapa kod för att kunna redigera ett blogginlägg. Endast ägaren.	Klar	2h	2h
AF1.3 Redigera ett bloginlägg	"Koppla på databasen"	Klar	1h	1h
AF1.3 Redigera ett bloginlägg	Spara i databasen	Klar	1h	1h
AF1.4 Radera ett bloginlägg	Spapa kod för att kunna radera ett blogginlägg Endast ägaren.	Klar	2h	2h
AF1.4 Radera ett bloginlägg	"Koppla på databasen"	Klar	1h	1h
AF1.4 Radera ett bloginlägg	Radera ett blogginlägg i databasen	Klar	1h	2h
		Summa	25h	29h
		Tid sedan föregående iteration		96h
		Tid totalt i projektet		125h

<u>Burndownchart</u> – ej obligatoriskt

(Frivilligt)