Iterationsplan/Sprint Backlog

Vecka 22. Iteration 7.

Analys av föregående iteration.

Det började det bli stressigt. Har haft två sjuka barn hemma (**Risk 2: Sjukdom**). Jag hade ett visst övertag på timmar från föregående iterationer. Fast förra veckans timmarna som jag jobbat har inte varit bra. En timme där och en halv timme då. Inte alls bra kvalitet på jobbet jag har gjort. Jag gjorde funktionen bildarkiv och kopplade på Fancybox på det. Men jag började inse att jag måste tänka på att få ett färdigt projekt till slutdatumet. Så jag har fått sluta implementera funktioner som jag tänkt.

Tidsrapport

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Dokumentera	Iterationsplan Risklista m.m.	Klar	2h	2h
3 Design	Från "Listan"!	Klar	10h	12h
4 Valedering	Från "Listan"!	Klar	4h	3h
5 Testning	Textboxar.	Klar	3h	3h
5 Testning	Upload image funktionen	Klar	1h	-
-	-	-	-	-
AVSLUT!!!	Rundar av projektets utveckling	Klar	-	4h
		Summa	20h	24h
		Tid sedan föregående iteration		164h
		Tid totalt i projektet		188h

<u>Burndownchart</u> – ej obligatoriskt

(Frivilligt)