Iterationsplan/Sprint Backlog

Vecka 23. Iteration 8.

Analys av föregående iteration.

Jobb mässigt var förra veckans iteration jobbig. Det var mycket som skulle fås in och fixas till. Det var mycket tid på design och validering av textboxar. Jag beslutade att runda av i veckans slut när det gäller programmeringen. Jag beräknade att jag låg över vad vi skulle lägga i projektet. När veckan var slut låg jag på 188 timmar i projektet.

Tidsrapport

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Sista veckan.	Gå igenom documentation		3h	-
	Spela in video till Youtube		3h	-
	Göra Powerpoint		4h	-
	Lägga ut mitt projekt med databaser på webhote (Loopia)		8h	-
	Övrigt		4h	-
		Summa	22h	-
		Tid sedan föregående iteration	188h	210h
		Tid totalt i projektet		

Slut tiden är ungefärlig på grund av denna veckan då allt ska samman fogas och skickas in.

<u>Burndownchart</u> – ej obligatoriskt <u>(Frivilligt)</u>