Iterationsplan/Sprint Backlog

Vecka 15. Iteration 0.

Analys av föregående iteration.

Förra itteratonen var ganska lugnt. Planering av visionen och började skriva på den. Skickade in visionen för analys. Det gick bra. Genom gång med Emil på connect. Kom fram till mycket saker som jag inte tänkt på innan. Lite osäker på många saker. Web API. Xamarin och MVC.

Tidsrapport

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Söka förkunskap	Samla information om vad som behövs	Klar	2h	3h
Söka förkunskap	Sätta in mig i app världen	Klar	4h	6h
System	Installera program	Klar	8h	12h
System	Sätta mig in i program	Klar	5h	4h
Vision	Visionen färdigställs	Klar	2h	2h
		Summa	21h	27h
		Tid sedan föregående iteration		4h
		Tid totalt i projektet		31h

<u>Burndownchart</u> – ej obligatoriskt <u>(Frivilligt)</u>