Iterationsplan/Sprint Backlog

Vecka 18. Iteration 3.

Analys av föregående iteration.

Efter gruppmötet ska jag ordna upp min risklista och försöka följa den bättre. Design kunde komma senare i projektet. Föregående iteration fick jag till en bra responsive main sida som jag är nöjd över. Hade lite problem med få till en stor bild att vara responsive på höjden. Något som kommer komma tillbaka senare i projektet. Själva designen (css och responsive) är det lätt att fastna på. Tiden rinner iväg. Men jag känner att strukturen är bra att fortsätta jobba på.

Tidsrapport

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Dokumentera	Risklista Iterationsplan m.m. (10- 20%) Lite me än vanligt denna iteration.	Klar	3h	4h
AF0.4 Login	Läsa på om roller	Klar	2h	4h
AF0.4 Login	Implementera roller funktionen	Klar	6h	4h
AF0.5 Databas	Installera sql server på min egen dator	Klar	2h	5h
AF0.5 Databas	Modelera databasen. Till funktionen blogg.	Klar	1h	2h
AF0.5 Databas	Databaskonstruktion	Klar	1h	1h
AF0.5 Databas	Skriva lagrade procedurer	Klar	2h	1h
AF0.5 Databas	Testa lagrade procedurerna. CRUD funktion	Ej klar	1h	-
AF0.5 Databas	Skapa connection mellan visual studio och sql	Ej klar	1h	-
		Summa	19h	21h
		Tid sedan föregående iteration		75h
		Tid totalt i projektet		96h

Mål

(här ska det vara lite text! Vad som ska göras! Lösningar)

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
		Summa		
		Tid sedan föregående iteration		
		Tid totalt i projektet		

<u>Burndownchart</u> – ej obligatoriskt (<u>Frivilligt</u>)