## **Iterationsplan/Sprint Backlog**

Vecka 17. Iteration 2.

## Analys av föregående iteration.

Föregående vecka gick bra. Jag han med att implementera inloggningen. Jag har inte satt mig in i hur det riktigt fungerar med strukturen när man är inloggad. Det "dök" upp ett extra moment i slutet av veckan. Det var meny bar och installation av ramverk.

## **Tidsrapport**

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Dokumentera	Iterationsplan Risklista m.m.	Klar	2h	2h
AF0.3 Design	Jobba på Meny bar	Håller på	3h	3h
AF0.3 Design	Lägg till Bootstrap.	Klar	1h	1h
AF0.3 Design	Strukturera upp länkarna	Klar	1h	1h
AF0.3 Design	CSS	Klar	10h	14h
		Summa	17h	21h
		Tid sedan föregående iteration		54h
		Tid totalt i projektet		75h

 $\underline{Burndownchart} - ej\ obligatoriskt$ 

(Frivilligt)