Iterationsplan/Sprint Backlog

Vecka 16. Iteration 1.

Analys av föregående iteration.

Förra iterationen var lite det lite kaos. Jag tog det säkra före det osäkra. Jag satte mig in i app världen hur man utveckar en app. Installerade alla program och tittade på hur det skulle gå till. Det var väldigt buggigt att komma igång. Men jag fick fram en Apple app till slut. Så jag kom ganska långt. När detta var gjort insåg jag att det var mycket nytt och beslutade ganska omgående att avbryta mitt projekt. Fick börja om med min vision.

Tidsrapport

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Dokumentera	Iterationsplan Risklista m.m.	Klar	2h	2h
AF0.1 Basen	Skapa projekt, mapar och filer som behövs	Klar	1h	1h
AF0.1 Basen	Få en startsida att fungera	Klar	1h	1h
AF0.2 Inloggningen	Hitta en Walkthrough för login på msdn.	Klar	10h	12h
AF0.2 Inloggningen	implementera registrerings/login funktionen.	Klar	3h	4h
AF0.2 Inloggningen	Strukturera upp mitt projekt, filer och mappar.	Klar	1h	1h
AF0.3 Design	Lägg till Bootstrap.	Klar	1h	1h
AF0.3 Design	Jobba på Meny bar	Ej klar	3h	1h
		Summa	22h	23h
		Tid sedan föregående iteration		31h
		Tid totalt i projektet		54h

<u>Burndownchart</u> – ej obligatoriskt

(Frivilligt)