Iterationsplan/Sprint Backlog

Vecka 14. Iteration -1.

Första veckan. Skrev tidsrapport när allt var klart. Därav ingen skattad tid

Tidsrapport

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Skriva vision	Förbereda vision	Klar	1	2h
Färdigställa vision	Pratade med Emil, connect och skicka in	Klar	-	2h
		Summa		4h
		Tid sedan föregående iteration		0h
		Tid totalt i projektet		4h