

# Iterationsplan/Sprint Backlog

Vecka 20. Iteration 5.

## Analys av föregående iteration.

Det flöt på bra till en början i veckan. Jag hade som mål till att få igång CRUD funktionerna på blogg och kommentars delarna. Jag tycker att jag kom igång bra. Men stötte på lite problem i code behind när jag skulle "gömma" knappar för de som inte var behöriga att utföra vissa moment. Det är problem med node/id. Kommer inte åt id som finns i en hyperlink i en formview. Jag hann inte riktigt fram till mitt mål. Lite problem som jag skjutit fram och lite som jag kommer jobba på denna iteration.

## Tidsrapport

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Dokumentera	Iterationsplan Risklista m.m.	Klar	2h	2h
AF1.5 Kommentera ett blogginlägg	Skapa kod för att skriva en kommentar	Klar	1h	1h
AF1.5 Kommentera ett blogginlägg	"Koppla på databasen"	Klar	1h	1h
AF1.5 Kommentera ett blogginlägg	Spara en kommentar databasen	Klar	1h	1h
AF1.6 Visa kommentarer	Skriv kod för att kunna titta på en kommentar	Klar	1h	1h
AF1.6 Visa kommentarer	"Koppla på databasen"	Klar	1h	1h
AF1.6 Visa kommentarer	Hämta alla kommentarer	Klar	1h	1h
AF1.7 Redigera en kommentar	Skapa kod för att kunna redigera en kommentar. Endast ägaren.	Klar	2h	Tid inlagt nedan
AF1.7 Redigera en kommentar	"Koppla på databasen"	Klar	1h	Tid inlagt nedan

<b>AF1.7 Redigera en kommentar</b>	Spara en kommentar i databasen	Klar	1h	Tid inlagt nedan
<b>AF1.8 Ta bort en kommentar. Endast ägaren till blogginlägget</b>	Skapa kod för att kunna radera en kommentar Endast ägaren.	Klar	1h	Tid inlagt nedan
<b>AF1.8 Ta bort en kommentar. Endast ägaren till blogginlägget</b>	“Koppla på databasen”	Klar	1h	Tid inlagt nedan
<b>AF1.8 Ta bort en kommentar. Endast ägaren till blogginlägget</b>	Radera en kommentar i databasen	Klar	1h	Tid inlagt nedan
<b>Tillägg! Omstrukturering!</b>	Jag hade lagt upp allt fel. Läs nedan *1	-	-	16h (inlagd tid från ovan)
<b>AF1.9 Lägga till en bild i ett blogginlägg</b>	Skapa kod/sida för att lägga till en bild	Ej klar	1h	-
<b>AF1.9 Lägga till en bild i ett blogginlägg</b>	-Skapa funktionen att hämta bild från media	Ej klar	1h	-
<b>AF1.9 Lägga till en bild i ett blogginlägg</b>	Spara en bild i storage	Ej klar	4h	-
---	---	---	---	---
		Summa	21h	24h
		Tid sedan föregående iteration		125h
		Tid totalt i projektet		149h

**\*1.** Började få stora problem att få tag i noder på sidan som jag jobbade på. La ner mycket tid på att hur jag skulle gå till väga. När väl jag la det åt sidan så kom nästa. Efter mycket grubblande så hade jag gjort det mycket krångligt och opraktiskt för mig. Själva problemet var att på en Main sida där alla bloggar listas. Då man gick in på en blog så skulle man kunna redigera bloggen om man hade skrivit den

själv. Samma gällande kommentarer. Design mesigt hade det inte blivit snyggt heller. Fick jobba lite på databasen då jag behövde en ny lista.

Fick jobba om hela strukturen och designen. Men till det bättre.

**Burndownchart** – ej obligatoriskt

**(Frivilligt)**