# **Risklista**

# Risk 1: Inloggning. Ingen erfarenhet då mycket kan ta tid.

Sannolikhet 3, Konsekvens 5,

Prioritet: Sannolikhet \* Konsekvens = 15 (r1 s:3,k:5,p:s\*k=15)

## Risk 2: Sjukdom. Jag eller mina barn.

Sannolikhet 3, Konsekvens 4,

Prioritet: Sannolikhet \* Konsekvens = 12 (r2 s:3,k:4,p:s\*k=12)

## Risk 3: Webbhotell. Har aldrig lagt upp projekt av detta slag tidigare

Sannolikhet 1, Konsekvens 5,

Prioritet: Sannolikhet \* Konsekvens = 10 (r3 s:1,k:5,p:s\*k=10)

## Risk 4: Bildarkiv. Lagring av bilderna. Vet ej hur än.

Sannolikhet 2, Konsekvens 4,

Prioritet: Sannolikhet \* Konsekvens = 8 (r5 s:2,k:4,p:s\*k=8)

#### Risk 5: Databasen. Hade stora problem i tidigare projekt.

Sannolikhet 3, Konsekvens 2,

Prioritet: Sannolikhet \* Konsekvens = 6 (r5 s:3,k:2,p:s\*k=6)

### Risk 6: Tiden. 180h är inte mycket.

Sannolikhet 1, Konsekvens 5,

Prioritet: Sannolikhet \* Konsekvens = 5 (r6 s:1,k:5,p:s\*k=5)